
[image: image1.png]SADROKARTONAR(
CESKE REPUBLIKY




Cech sádrokartonářů ČR

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4


Registrován u Ministerstva vnitra 

pod č.II/S.OS/1-30215/96-R.

Doporučený postup montážních firem

při přebírání staveniště
Předání staveniště   :
Na základě dokumentace pro územní rozhodnutí je vypracována dokumentace pro žádost o stavební povolení, která je zpracována do podrobností požadovaných § 44 odst. 4 zákona 137/ 2006 Sb. Tato dokumentace musí být doplněna o výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb s popisem požadovaných standardů. Úplná projektová dokumentace – předání schválené PD.

1) Projednat projektovou dokumentaci, 

2) Kontrola projektové dokumentace v návaznosti na ostatní řemesla,  
3) U půdních vestaveb a podkroví  druh a tloušťka izolace, její umístnění, druh a umístnění parotěsné folie a difuzní folie , požární odolnost – skladba a opláštění,  
4) Kvalita provedených prací / rovinnost SDK konstrukcí Q1-Q4/,
5) Předání  staveniště – výškové popř. směrové zaměření,

6) Zápis o převzetí staveniště,
7) Termín nástupu, ukončení, harmonogram prací v návaznosti na práce HSV, PSV,

8) Doprava a skladování materiálů – zavezení stavby, sklady, kanceláře, / GZS, /

9) Odběr elektrické energie a vody, odběrné místa a trasy, odvoz a třídění odpadu, 
10) BOZP – režim na pracovišti,

11) Identifikace pracovníků, oprávnění ke vstupu na stavbu,

12) Hlídání pracoviště ( sklady, kanceláře ) a odpovědnost za škody způsobené třetí osobou,

13) Koordinace prací – TDI nebo stavbyvedoucí,

14) Vícepráce – úhrady, změnové listy a jejich odsouhlasení,

15) Odevzdávání a přebírání prací  před zakrytím, 

16) Zápisy do stavebního / montážního /deníku – nedostatky bránící provedení smluvních prací v sjednaném termínu,
17) Odstranění vad a nedodělků,

18) Odevzdávání dokončených prací / před malbou /,

19) Předávací protokol, / musí obsahovat popsané neshody se zadáním výběrového řízení a projektové dokumentace a způsob řešení/,

20) Předání potřebných dokladů ke  kolaudaci /certifikátů, atestů, protokolů a.p./,

21.1.2009                                                                                ing. Janík
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